

Согласовано:  
на Педагогическом совете  
от «05» «09» 2014г.

Утверждаю  
МБДОУ д/с  
«Берёзка»  
Н.А.Степанова

**Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования  
МБДОУ «Детский сад «Берёзка»»  
2014-2015 учебный год.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Результат	Формы отчетных документов	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
<b>1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>					
1.1.	Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Сентябрь, 2014г.	Изучение документа		Заведующий ДОУ
1.2.	Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования	Сентябрь-октябрь, 2014г.	Изучение документа		Заведующий ДОУ
1.3.	Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях	Сентябрь 2014г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План сопровождения приказ	Заведующий ДОУ Ст.воспитатель
<b>2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>					
2.1.	Координация педагогического коллектива по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Сентябрь 2014г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о назначении координатора по подготовке и введения ФГОС ДО	Заведующий ДОУ
2.2.	Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	В течение 2014 учебного года	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Утверждение плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки	Заведующий ДОУ

2.3.	Мониторинг уровня знаний старшего воспитателя требований ФГОС ДО	Сентябрь 2014г.	Получение объективной информации знаний старшего воспитателя	Анализ в ходе тематического совещания	Заведующий ДОУ
2.4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Октябрь 2014г.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО	Анализ в ходе тематического совещания с начальником отдела дошкольного образования	Заведующий ДОУ
2.5.	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014– 2015 учебного года	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров	Заведующий ДОУ Старший воспитатель
2.6.	Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ	Октябрь 2014г.	Создание ООП ДОУ	Протоколы педагогических советов	Заведующий ДОУ Старший воспитатель
2.8.	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ	Сентябрь-октябрь 2014 учебного года	Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Изменённые локальные акты, приказы	Заведующий ДОУ
2.9.	Мониторинг введения ФГОС ДО	01.09. 2014г. 01.12.2014г.	Диагностические материалы	План контроля	Заведующий ДОУ Старший воспитатель
2.10.	Проведение семинара «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Октябрь 2014г.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Материалы семинара	Заведующий ДОУ Старший воспитатель
2.11.	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	01.11.2014г.	Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	Методические материалы	Старший воспитатель
2.12.	Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО	01.10.2014г.	Методические рекомендации	Методические материалы	Заведующий ДОУ Старший воспитатель
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования</b>					

3.1.	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп	В течение 2014 – 2015 учебного года	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО		Заведующий ДОУ Старший воспитатель
3.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ	В течение 2014 – 2015 учебного года	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО		- Комитет образования - Рабочая группа - Руководитель ДОУ
3.3.	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ	В течение 2014 – 2015 учебного года	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой		- Комитет образования - Рабочая группа - Руководитель ДОУ
3.4.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение 2014 – 2015 учебного года	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО»	Старший воспитатель
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО</b>					
4.1.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	2014г.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного доклада на официальном сайте ДОУ	Заведующий ДОУ
4.2.	Информирование общественности посредством официального сайта ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО	В течение 2014 – 2015 учебного года	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов	Размещение на информации на официальном сайте ДОУ	Старший воспитатель

			образования		
--	--	--	-------------	--	--